

Planning des installations des bornes connectées sur le territoire de DLVAgglo

Partie I

Nombres de colonnes de tri à équiper : 70

Temporalité d'installation : semaine 43, 44 et 45

- Manosque
- Pierrevert
- Sainte-Tulle
- Corbières-en-Provence
- Montfuron

Partie II

Nombres de colonnes de tri à équiper : 41

Temporalité d'installation : semaine 45 et 46

- Valensole
- Gréoux-les-Bains
- Vinon-sur-Verdon
- Esparron-de-Verdon
- Quinson
- Saint-Laurent-du-Verdon
- Allemagne-en-Provence
- Montagnac
- Riez
- Roumoules
- Puimoisson

Partie III

Nombres de colonnes de tri à équiper : 64

Temporalité d'installation : semaine 47 et 48

- Volx
- Villeneuve
- La Brillanne
- Oraison
- Brunet
- Entrevennes
- Le Castellet
- Puimichel